ПРОТОКОЛ №1-2022
заседания Комиссии по рассмотрению проектов по созданию новых производств

г. Нур-Султан 2 августа **2022 года**

Место проведения заседание Комиссии АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) по рассмотрению проектов по созданию новых производств (далее – Комиссия): г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10.

На заседании присутствуют следующие члены Комиссии:

Председатель Комиссии:

Казутин Н.Ю. - Управляющий директор Фонда по правовому сопровождению, обеспечению и рискам – член Правления.

Члены Комиссии:

Жанадил Е.Б. - Управляющий директор Фонда по развитию и приватизации – член Правления;

Рахметов С.М. – Директор Департамента по инвестициям и поддержке бизнеса Фонда;

Байгужин В.Е. – Директор Департамента методологии, контроля и мониторинга закупок Фонда;

Турганбаев М.Т. – Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт».

Приглашенные:

Рамазанов Д.Б. – Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт».

В соответствии с пунктом 62 Порядка заключения и исполнения офтейк-контрактов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (Программа содействия созданию новых производств), утвержденного решением Правлением Фонда от 30 декабря 2021 года №59/21 (далее – Порядок), решение Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов состава Комиссии имеющих право голоса.

Из 5 членов Комиссии на заседании присутствуют 5 членов Комиссии.

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Членам Комиссии предложена для рассмотрения следующая **повестка дня:**

1) **о назначении** Секретаря Комиссии;

2) **об отклонении** проекта «Производство костюмов для защиты от электрической дуги» (инициаторы - ТОО «Швейная Фабрика Диас», ТОО «ПИК «Astana Ютария Ltd», ТОО «Clotwell»);

3) **об исключении** следующих проектов:

3.1 «Строительство завода по производству метанола» (инициатор - ТОО «Zhaik Petroleum»);

3.2 «Строительство завода по производству гидроксида натрия (каустической соды), гипохлорита кальция и коагулянтов» (инициатор - ТОО «Global Chemical»);

3.3 «Производство устройств сбора данных телеметрии» (инициатор - ТОО «ATI Group»);

3.4 «Производство сборных железобетонных плит LC-L, применяемых на железнодорожных переездах или пешеходных переходах» (инициатор - ТОО «Мол и Ка»);

3.5 «Производство RFID меток» (инициатор - ТОО «Presto»);

3.6 «Производство электродвигателей переменного тока» (инициатор - ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»);

3.7 «Производство печи подогрева нефти ПТБ-10 (Ж)» (инициатор - АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»);

3.8 «Производство локомотивных радиостанций РЛСМ-10-40» (инициатор - АО «Завод имени С.М. Кирова»);

3.9 «Производство пружин для вагонов» (инициатор - АО «Семипалатинский машиностроительный завод»);

3.10 «Производство клина фрикционного для китайских вагонов» (инициатор - АО «Тыныс»);

3.11 «Производство линейно-подвесной арматуры» (инициатор - АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»);

3.12 «Производство оборудования и станков для ремонта и обслуживания железнодорожного пути (шпалоподбойка)» (инициатор - ТОО «Механизация 1520»);

3.13 «Производство хлорида кальция» (инициатор – ТОО «Epsilon Group»)

1) **По вопросу о назначении Секретаря Комиссии.**

В соответствии с пунктом 59 Порядка решением Комиссии из числа сотрудников Оператора Фонда по закупкам назначается Секретарь Комиссии.

В этой связи, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос о назначении Секретарем Комиссии Директора Департамента импортозамещения, реестров и развития местного содержания ТОО «Самрук-Казына Контракт» Шарипова Н.С.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

На основании подпункта 59 Порядка, рассмотрев представленную информацию с учетом проведенного голосования, Комиссия **РЕШИЛА:**

Назначить Секретарем Комиссии Директора Департамента импортозамещения, реестров и развития местного содержания ТОО «Самрук-Казына Контракт» Шарипова Н.С.

2) По вопросу об отклонении проекта «Производство костюмов для защиты от электрической дуги» выступил Шарипов Н.С. – секретарь Комиссии.

Секретарь Комиссии проинформировал, что деятельность Комиссии регламентирована Порядком.

В соответствии с пунктом 106 Порядка, в компетенцию Комиссии входит решение вопросов по одобрению, отклонению, исключению и направлению на доработку проектов по созданию новых производств.

Секретарь Комиссии также проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 27 ноября 2020 года №4-2020 по проекту «Производство костюмов для защиты от электрической дуги» (далее – Проект №1):

- отклонены заявки ТОО «Алтынжулдыз», ИП Арыстанбеков Т.А., ТОО «AYALA ZERGER», ТОО «ШФ Esatto» и ТОО «ПО ГЛОБАЛ-СПЕЦОДЕЖДА»;
- направлены на доработку заявки ТОО «Швейная Фабрика Диас», ТОО «ПИК «Astana Ютария Ltd» и ТОО «Clotwell» с целью детальной проработки представленной информации о планируемой стоимости продукции, объёмов инвестиций, созданных/создаваемых рабочих мест, объёмов планируемого производства, планируемой доле местного содержания и сроков реализации проектов.

В этой связи, Оператором Фонда по закупкам совместно с ТОО «Швейная Фабрика Диас», ТОО «ПИК «Astana Ютария Ltd» и ТОО «Clotwell» проработан вопрос предоставления дополнительной информации (письмо от 5 марта 2021 года №102-03/1010).

Также, направлен запрос (письмо от 11 июня 2021 года №101-03/2341) в АО «НК «ҚТЖ» и АО «KEGOC» по предоставлению актуальной информации о возможности/невозможности заключения офтейк-контракта по Проекту №1.

Вместе с тем, согласно ответу АО «НК «ҚТЖ» (письмо от 21 июня 2021 года №ЦКУЗ-18-02/305,2) закуп продукции по Проекту №1 бюджетом 2021-2022 гг. не предусмотрен.

АО «KEGOC» (письмо от 18 июня 2021 года №01-16-11/4287) сообщил об отказе в заключении офтейк-контракта по Проекту №1 по причине наличия в Республике Казахстан отечественного товаропроизводителя данной продукции в лице ТОО «Общество инвалидов «ЗАМАН» (сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» от 20 мая 2021 года №110100145, доля местного

содержания - 71,7%, по состоянию на 25 мая 2022 года сертификат «СТ-KZ» обновлен 20 мая 2022 года с №210100169).

В соответствии с подпунктом 3.3) пункта 106 Порядка, проект подлежит отклонению ввиду наличия производства товара (ов) (в том числе аналогов) на территории Республики Казахстан, планируемого к производству по проекту, рассматриваемому Комиссией. Производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об отклонении Проекта №1.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

На основании подпункта 3.3) пункта 106 Порядка, рассмотрев представленную информацию с учетом проведенного голосования, Комиссия **РЕШИЛА:**

Отклонить проект «Производство костюмов для защиты от электрической дуги», ввиду наличия отечественного производителя.

3) **По вопросу об исключении проектов** выступил Шарипов Н.С. – секретарь Комиссии.

3.1 «Строительство завода по производству метанола».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 31 октября 2019 года № 5-2019 одобрен проект «Строительство завода по производству метанола» (далее – Проект №2) инициатора ТОО «Zhaik Petroleum».

21 июля 2020 года был заключен офтейк-контракт №851-20/457441 между ТОО «Zhaik Petroleum» и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» на поставку продукции по Проекту №2 (срок осуществления поставки 2022-2024 годы).

Вместе с тем, Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №2 (письмо от 2 июля 2021 года № 102-03/2611).

9 июля 2021 года проведено совещание Оператора Фонда по закупкам с участием представителей ТОО «Zhaik Petroleum», АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Протокол совещания направлен письмом 13 июля от 2021 года №102-03/2716).

В соответствии с пунктом 2 Протокола совещания Оператора Фонда по закупкам от 9 июля 2021 года, ТОО «Zhaik Petroleum» сообщено о приостановке строительно-монтажных работ по Проекту №2.

ТОО «Zhaik Petroleum» направлено письмо от 16 августа 2021 года №76 в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» о расторжении офтейк-контракта от 21 июля 2020 года №851-20/457441 по причине невозможности исполнения взятых обязательств (в том числе по организации производства продукции по Проекту №2).

Дополнительно, АО «НК «КазМунайГаз» направлено письмо от 25 августа 2021 года №34-34/5710 в адрес Оператора Фонда по закупкам о необходимости рассмотрения возможности исключения Проекта №2, для осуществления ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» закупа данной продукции на общих основаниях, в целях недопущения срывов выполнения производственной программы.

Следует отметить, что 9 сентября 2021 года между ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и ТОО «Zhaik Petroleum» подписано соглашение о расторжении офтейк-контракта от 21 июля 2020 года №851-20/457441.

В соответствии с подпунктом 2.1) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов за неисполнение или ненадлежащее исполнение и несоблюдение поставщиком графика организации производства новой продукции, установленного офтейк-контрактом.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №2 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.2 «Строительство завода по производству гидроксида натрия (каустической соды), гипохлорита кальция и коагулянтов».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 31 октября 2019 года №5-2019 одобрен проект «Строительство завода по производству гидроксида натрия (каустической соды), гипохлорита кальция и коагулянтов» (далее – Проект №3) инициатора ТОО «Global Chemical».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №3 не заключались.

При этом, в соответствии с Реестром выданных сертификатов о происхождении товара формы «СТ-KZ», формируемого Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», выявлено наличие отечественного производителя продукции по Проекту №3 в лице АО «КАУСТИК» (сертификаты формы «СТ-KZ» от 13 апреля 2021 года №1 114 00139, доля местного содержания – 98,3%; от 7 июня 2021 года №1 114 00221, доля местного содержания – 98,2%; от 19 мая 2021 года №1 114 00190, доля местного содержания – 98,3%).

В соответствии с подпунктом 2.7) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду наличия производства аналогичного товара на территории Республики Казахстан, включенной в перечень одобренных проектов (производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом), подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №3 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.3 «Производство устройств сбора данных телеметрии».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 2 апреля 2021 года №1-2021 одобрен проект «Производство устройств сбора данных телеметрии» (далее – Проект №4) инициатора ТОО «ATI Group».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №4 не заключались.

При этом, в соответствии с Реестром выданных сертификатов о происхождении товара формы «СТ-KZ», формируемого Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», выявлено наличие отечественного производителя продукции по Проекту №4 в лице ТОО «A&G Services» (сертификат «СТ-KZ» от 29 июля 2021 года №111300226, доля местного содержания – 51,1%).

В соответствии с подпунктом 2.7) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду наличия производства аналогичного товара на территории Республики Казахстан, включенной в перечень одобренных проектов (производство продукции на территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом), подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №4 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.4 «Производство сборных железобетонных плит LC-L, применяемых на железнодорожных переездах или пешеходных переходах».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 19 июля 2019 года № 3-2019 одобрен проект «Производство сборных железобетонных плит LC-L, применяемых на железнодорожных переездах или пешеходных переходах» (далее – Проект №5) инициатора ТОО «Мол и Ка».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №5 не заключались.

Кроме того, ТОО «Мол и Ка» письмом от 13 августа 2021 года № б/н сообщило об отсутствии возможности производить продукцию по Проекту №5, в связи с вывозом производственного оборудования одним из учредителей.

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №5 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.5 «Производство RFID меток».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 2 апреля 2021 года №1-2021 одобрен проект «Производство RFID меток» (далее – Проект №6) инициатора ТОО «Presto».

31 июля 2021 года заключен офтейк-контракт №608535/2021/1 между ТОО «Presto» и АО «Казпочта» на поставку продукции по Проекту №6.

17 сентября 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №6 с участием представителей АО «Казпочта» и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 17 сентября 2021 года №101-03/3525).

По итогам проведенного мониторинга, выявлено отсутствие действующего производства по Проекту №6 (мониторинговые отчеты ТОО «Presto» от 14 и 15 октября 2021 года).

В этой связи, Оператором Фонда по закупкам направлен запрос (письмо от 2 ноября 2021 года исх.№102-03/4066) в адрес АО «Казпочта» о необходимости предоставления документов, подтверждающих приемку товаров в рамках офтейк-контракта №608535/2021/1 от 31 июля 2021 года, в том числе документов подтверждающих производство товаров по Проекту №6 на территории Республики Казахстан (сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» на партию/серию закупаемого товара).

АО «Казпочта» письмом от 9 ноября 2021 года №18-05-09/15716 сообщило Оператору Фонда по закупкам о нарушении условии договора ТОО «Presto» (не представлен сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ»).

Оператором Фонда по закупкам направлено письмо от 25 ноября 2021 года №101-03/4377 в адрес Департамента контроля и мониторинга закупок Фонда о проведении проверки АО «Казпочта» на правомерность заключения офтейк-контракта №608535/2021/1 от 31 июля 2021 года (не по форме, определенной Порядком), осуществления приемки продукции и оплаты, а также принятия соответствующих мер в отношении должностных лиц АО «Казпочта».

Департаментом контроля и мониторинга закупок Фонда письмом от 12 января 2022 года №66, сообщено Оператору Фонда по закупкам о направлении уведомления в адрес АО «Казпочта» об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

В соответствии с подпунктом 2.3) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду неисполнения и / или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных офтейк-контрактом на основании проведенного мониторинга.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №6 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.6 «Производство электродвигателей переменного тока».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 27 ноября 2020 года № 4-2020 одобрен проект «Производство электродвигателей переменного тока» (далее – Проект №7) инициатора ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №7 не заключались.

17 сентября 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №7 с участием представителей АО «НК «ҚТЖ» и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 17 сентября 2021 года №101-03/3525).

По итогам проведенного мониторинга, выявлено отсутствие действующего производства по Проекту №7 (мониторинговый отчет ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» от 4 октября 2021 года).

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №7 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.7 «Производство печи подогрева нефти ПТБ-10 (Ж)».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 19 июля 2019 года № 3-2019 одобрен проект «Производство печи подогрева нефти ПТБ-10 (Ж)» (далее – Проект №8) инициатора АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №8 не заключались.

21 августа 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №8 (письмо 21 августа 2021 года №102-03/3220).

25 августа 2021 года проведено совещание Оператора Фонда по закупкам с участием представителей АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» по вопросу реализации Проекта №8 (Протокол совещания направлен письмом исх. №102-03/3303 от 28 августа 2021года).

По итогам совещания, АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» отметило отсутствие конструкторской документации для производства продукции по Проекту №8.

АО «НК «КазМунайГаз» сообщило о планируемом осуществлении закупа продукции по Проекту №8 в составе работ, а также о имеющихся отечественных товаропроизводителей данной продукции в Республики Казахстан (в лице ТОО «Логос Инжиниринг», сертификат «СТ-KZ» №1 110 00722 от 22 декабря 2021 года, доля местного содержания – 84%).

В соответствии с подпунктом 2.7) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду наличия производства аналогичного товара на территории Республики Казахстан, включенной в перечень одобренных проектов (производство продукции на территории

Республики Казахстан подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ (для внутреннего обращения) или индустриальным сертификатом), подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №8 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.8 «Производство локомотивных радиостанций РЛСМ-10-40».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 19 сентября 2019 года № 4-2019 одобрен проект «Производство локомотивных радиостанций РЛСМ-10-40» (далее – Проект №9) инициатора АО «Завод имени С.М. Кирова».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №9 не заключались.

21 августа 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №9 (письмо от 21 августа 2021 года №102-03/3222).

25 августа 2021 года проведено совещание Оператора Фонда по закупкам с участием представителей АО «НК «ҚТЖ» и АО «Завод имени С.М. Кирова» по вопросу реализации Проекта №9 (Протокол совещания направлен письмом исх. №102-03/3305 от 28 августа 2021 года).

По итогам совещания, АО «НК «ҚТЖ» сообщило об отсутствии финансовых средств на приобретение продукции по Проекту №9.

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №9 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.9 «Производство пружин для вагонов».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 19 июля 2019 года № 3-2019 одобрен проект «Производство пружин для вагонов» (далее – Проект №10) инициатора АО «Семипалатинский машиностроительный завод».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №10 не заключались.

28 августа 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №10 (письмо от 28 августа 2021 года №102-03/3301).

31 августа 2021 года проведено совещание Оператора Фонда по закупкам с участием представителей АО «НК «ҚТЖ» и АО «Семипалатинский машиностроительный завод» по вопросу реализации Проекта №10 (Протокол совещания направлен письмом от 1 сентября 2021 года №102-03/3338).

По итогам совещания, АО «Семипалатинский машиностроительный завод» сообщило об отсутствии производства продукции по Проекту №10 и невозможности его дальнейшей реализации (отсутствие финансирования), а также о планируемых мероприятиях по поиску инвесторов для приватизации завода.

АО «НК «ҚТЖ» сообщило о планируемом осуществлении закупа продукции по Проекту №10 в 2022 году в рамках сервисного договора на оказание услуг.

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №10 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.10 «Производство клин фрикционный для китайских вагонов».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 19 июля 2019 года № 3-2019 одобрен проект «Производство клин фрикционный для китайских вагонов» (далее – Проект №11) инициатора АО «Тыныс».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №11 не заключались.

21 августа 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №11 (письмо от 21 августа 2021 года №102-03/3223).

25 августа 2021 года проведено совещание Оператора Фонда по закупкам с участием представителей АО «НК «ҚТЖ» и АО «Тыныс» по вопросу реализации Проекта №11 (Протокол совещания направлен письмом от 28 августа 2021 года №102-03/3304).

По итогам совещания, АО «Тыныс» сообщило об отсутствии производства продукции по Проекту №11 по причине отсутствия обязательного «условного номера клеймения».

АО «НК «ҚТЖ» сообщило о невозможности заключения офтейк-контрактов по продукции Проекта №11 по причине осуществления закупа данной продукции в рамках Договора о долгосрочных закупках работ по сервисному обслуживанию грузовых вагонов заключенного между АО «Қазтеміртранс» и ТОО «ТемирТрансСервис» от 31 декабря 2019 года № 31-12/52-НПС.

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №11 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.11 «Производство линейно-подвесной арматуры».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 27 ноября 2020 года № 4-2020 одобрен проект «Производство линейно-подвесной арматуры» (далее – Проект №12) инициатора АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №12 не заключались.

При этом, Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №12 (письмо 10 августа 2021 года №102-03/3073).

17 августа 2021 года проведено совещание Оператора Фонда по закупкам с участием представителей АО «KEGOC» и АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» по вопросу реализации Проекта №12 (Протокол совещания направлен письмом от 17 августа 2021 года №102-03/3207).

По итогам совещания, АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» сообщило об отсутствии производства продукции по Проекту №12 (в том числе, об отсутствии ориентировочных сроков организации производства в виду не предоставления конструкторской и технологической документации российскими партнерами).

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №12 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.12 «Производство оборудования и станков для ремонта и обслуживания железнодорожного пути (шпалоподбойка)».

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 19 сентября 2019 года № 4-2019 одобрен проект «Производство оборудования и станков для ремонта и обслуживания железнодорожного пути (шпалоподбойка)» (далее – Проект №13) инициатора ТОО «Механизация 1520».

Вместе с тем, по состоянию на 25 мая 2022 года дочерними и зависимыми организациями Фонда офтейк-контракты по Проекту №13 не заключались.

В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов ввиду отсутствия у потенциального поставщика заключенных офтейк-контрактов, с даты включения в перечень одобренных проектов которых, прошло более 6 (шести) месяцев.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №13 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

3.13 «Производство хлорида кальция»

Секретарь Комиссии проинформировал, что протокольным решением Комиссии от 29 апреля 2020 года № 3-2020 одобрен проект «Производство хлорида кальция» (далее – Проект №14) инициатора ТОО «Epsilon Group».

21 января 2021 года заключен офтейк-контракт №519128/2021/1 между ТОО «Epsilon Group» и ТОО «Oil Services Company» на поставку продукции по Проекту №14.

26 марта 2021 года проведено совещание центрального проектного офиса АО «Самрук-Казына» по импортозамещению и развитию местного содержания с участием АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Каражанбасмунай» касательно заключения офтейк-контракта с ТОО «Epsilon Group» в срок не позднее 15 сентября 2021 года.

21 октября 2021 года Оператором Фонда по закупкам инициировано проведение мероприятий по мониторингу реализации Проекта №14.

По итогам проведенного мониторинга, участниками мониторингового осмотра замечания отсутствуют, подтверждено исполнение показателей бизнес-плана (мониторинговый отчет ТОО «Epsilon Group» от 21 и 22 октября 2021 года).

АО «Каражанбасмунай» письмом от 13 апреля 2022 года №01-04-1219 сообщило о невозможности заключения офтейк-контракта на поставку продукции по Проекту №14 в связи с включением ТОО «Epsilon Group» 15 марта 2022 года в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда.

В соответствии с подпунктом 2.9) пункта 106 Порядка, Комиссия Фонда, проект подлежит исключению из перечня одобренных проектов на основании включения потенциального поставщика и поставщика в перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

На основании изложенного, на рассмотрение Комиссии выносится вопрос об исключении Проекта №14 из перечня одобренных проектов.

Заслушав информацию, Председателем Комиссии вынесен данный вопрос на голосование.

Проголосовали:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Рассмотрев представленную информацию с учетом проведенного голосования, Комиссия **РЕШИЛА:**

1. В соответствии с пунктом 59 Порядка назначить Секретарем Комиссии Шарипова Н.С.
2. В соответствии с подпунктом 3.3) пункта 106 Порядка, отклонить проект «Производство костюмов для защиты от электрической дуги».

3. В соответствии с подпунктом 2.1) пункта 106 Порядка, исключить проект «Строительство завода по производству метанола» из перечня одобренных проектов.

4. В соответствии с подпунктом 2.7) и 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство гидроксида натрия, гипохлорита кальция, хлорида железа, полиоксихлорид алюминия» из перечня одобренных проектов.

5. В соответствии с подпунктом 2.7) и 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство устройств сбора данных телеметрии» из перечня одобренных проектов.

6. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство сборных железобетонных плит LC-L, применяемых на железнодорожных переездах или пешеходных переходах» из перечня одобренных проектов.

7. В соответствии с подпунктом 2.3) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство RFID меток» из перечня одобренных проектов.

8. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство электродвигателей переменного тока» из перечня одобренных проектов.

9. В соответствии с подпунктом 2.7) и 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство печи подогрева нефти ПТБ-10 (Ж)» из перечня одобренных проектов.

10. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство локомотивных радиостанций РЛСМ-10-40» из перечня одобренных проектов.

11. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство пружин для вагонов» из перечня одобренных проектов.

12. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство клина фрикционного для китайских вагонов» из перечня одобренных проектов.

13. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство линейно-подвесной арматуры» из перечня одобренных проектов.

14. В соответствии с подпунктом 2.8) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство оборудования и станков для ремонта и обслуживания железнодорожного пути (шпалоподбойка)» из перечня одобренных проектов.

15. В соответствии с подпунктом 2.9) пункта 106 Порядка, исключить проект «Производство хлорида кальция» из перечня одобренных проектов;

16. В соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением очного заседания Совета директоров Фонда от 3 марта 2022 года (№193), АО «Казпочта» рассмотреть вопрос включения ТОО «Presto» в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда (в рамках исполнения офтейк-контракта №608535/2021/1);

17. ТОО «Самрук-Казына Контракт» проработать вопрос внесения изменений и дополнений в Порядок, в части установления ответственности инициатора, потенциального поставщика, поставщика за неисполнение обязательств, взятых в процессе реализации Порядка.

В связи с рассмотрением вопросов повестки дня Председателем Комиссии предложено **закрыть заседание Комиссии**.

Присутствующие члены Комиссии проголосовали «за» единогласно.

Комиссией принято решение:

Закрыть заседание Комиссии в связи с рассмотрением вопросов Повестки дня.

Заседание Комиссии закрыто.

Председатель Комиссии:

Казутин Н.Ю.

Члены Комиссии:

Жанадил Е.Б.

Рахметов С.М.

Байгужин В.Е.

Турганбаев М.Т.

Секретарь Комиссии:

Шарипов Н.С.

Приглашенные:

Рамазанов Д.Б.